TAURAGĖS R. SAV., ŽYGAIČIŲ SEN., SARTININKŲ K. V. BLOGOS BŪKLĖS GRIOVIŲ IR JŲ STATINIŲ REKONSTRAVIMAS

(objekto pavadinimas, kaimas, seniūnija, savivaldybė)

MELIORACIJOS DARBŲ KALENDORINIS ATLIKIMO GRAFIKAS

Eil. Nr.	Kaimas, naudotojo žemės sklypo, kuriame atliekami melioracijos darbai, kadastrinis numeris	Numatoma darbų pradžia (metai, mėn., diena)	Numatoma darbų pabaiga (metai, mėn., diena)	Pastabos*
Griovys Nr.2, pk. 0+00–12+74 (1,274 km) – rekonstrukcijos darbai				
1.	Skiržemės k. 7748/0002:0001; 7748/0002:0023; 7748/0002:0046; 7748/0002:0149; 7748/0002:0291	2027-03-01	2027-03-24	Medžių, krūmų ir kelmų pašalinimas, griovių šienavimas, griovio valymas
2.	Skiržemės k. 7748/0002:0023; 7748/0002:0046; 7748/0002:0291	2027-03-15	2027-03-31	Pralaidų rekonstrukcija
3.	Skiržemės k. 7748/0002:0023	2027-03-22	2027-03-31	Drenažo rekonstrukcija
4.	Skiržemės k. 7748/0002:0001; 7748/0002:0023; 7748/0002:0046; 7748/0002:0149; 7748/0002:0291	2027-05-17	2027-06-04	Sąnašų sklaidymas, pagriovių lėkščiavimas
Griovys Nr.3, pk. 0+00–7+06 (0,706 km) – rekonstrukcijos darbai				
5.	Skiržemės k. 7748/0002:0001; 7748/0002:0046	2027-03-03	2027-03-31	Medžių, krūmų ir kelmų pašalinimas, griovių šienavimas, griovio valymas
6.	Skiržemės k. 7748/0002:0001	2027-03-29	2027-04-09	Pralaidų rekonstrukcija
7.	Skiržemės k. 7748/0002:0001; 7748/0002:0046	2027-05-31	2027-06-09	Sąnašų sklaidymas, pagriovių lėkščiavimas
Up. Dumburys (Gr-1), pk. 0+00–18+70 (1,870 km) – rekonstrukcijos darbai				
8.	Trumpininkų k. 7748/0001:0065; 7748/0001:0066; 7748/0001:0206; Skiržemės k. 7748/0002:0008; 7748/0002:0016; 7748/0002:0020; 7748/0002:0024; 7748/0002:0101; 7748/0002:0105; 7748/0002:0125; 7748/0002:0127; 7748/0002:0137; 7748/0002:0242; 7748/0002:0255; 7748/0002:0329; 7748/0002:0409	2027-03-08	2027-04-20	Medžių, krūmų ir kelmų pašalinimas, griovių šienavimas, griovio valymas
9.	Skiržemės k. 7748/0002:0016; 7748/0002:0101; 7748/0002:0125; 7748/0002:0127	2027-04-12	2027-04-30	Pralaidų rekonstrukcija
10.	Skiržemės k. 7748/0002:0127	2027-06-21	2027-06-25	Aplinkosauginės priemonės
11.	Trumpininkų k. 7748/0001:0065; 7748/0001:0066; 7748/0001:0206; Skiržemės k. 7748/0002:0008; 7748/0002:0016; 7748/0002:0020; 7748/0002:0024; 7748/0002:0101; 7748/0002:0105; 7748/0002:0125; 7748/0002:0127; 7748/0002:0137; 7748/0002:0242; 7748/0002:0255; 7748/0002:0329; 7748/0002:0409	2027-06-07	2027-06-25	Sąnašų sklaidymas, pagriovių lėkščiavimas
Up. Dumburys (Up. Kamana), pk. 0+00–14+08 (1,408 km) – rekonstrukcijos darbai				
12.	Trumpininkų k. 7748/0001:0031; 7748/0001:0068; 7748/0001:0077; unik. Nr. 4400-0014-4625; unik. Nr. 4400-0014-4703; unik. Nr. 4400-0884-1889; unik. Nr. 4400-0884-2186; unik. Nr. 4400-0897-1995; unik. Nr. 4400-0944-4493; unik. Nr. 4400-2772-1239	2027-03-15	2027-05-03	Medžių, krūmų ir kelmų pašalinimas, griovių šienavimas, griovio valymas
13.	Trumpininkų k. unik. Nr. 4400-0884-1889; unik. Nr. 4400-0897-1995	2027-06-28	2027-07-09	Pralaidų rekonstrukcija
14.	Trumpininkų k. 7748/0001:0068; 7748/0001:0077; unik. Nr. 4400-0014-4625; unik. Nr. 4400-0884-1889	2027-07-05	2027-07-14	Aplinkosauginės priemonės

Eil. Nr.	Kaimas, naudotojo žemės sklypo, kuriame atliekami melioracijos darbai, kadastrinis numeris	Numatoma darbų pradžia (metai, mėn., diena)	Numatoma darbų pabaiga (metai, mėn., diena)	Pastabos*
15.	Trumpininkų k. 7748/0001:0031; 7748/0001:0068; 7748/0001:0077; unik. Nr. 4400-0014-4625; unik. Nr. 4400-0014-4703; unik. Nr. 4400-0884-1889; unik. Nr. 4400-0884-2186; unik. Nr. 4400-0897-1995; unik. Nr. 4400-0944-4493; unik. Nr. 4400-2772-1239	2027-06-28	2027-07-16	Sąnašų sklaidymas, pagriovių lėkščiavimas
Up. Kamona (Up. Juodė), pk. 0+00–27+63 (2,763 km) – rekonstrukcijos darbai				
16.	Trumpininkų k. 7748/0001:0025; 7748/0001:0031; 7748/0001:0036; 7748/0001:0057; unik. Nr. 4400-0014-4672; unik. Nr. 4400-0172-4443; unik. Nr. 4400-0419-8734; unik. Nr. 4400-0419-8907; unik. Nr. 4400-0531-2905; unik. Nr. 4400-0577-0025; unik. Nr. 4400-0631-0881; unik. Nr. 4400-0640-8880; unik. Nr. 4400-0641-8022; unik. Nr. 4400-0836-8585; unik. Nr. 4400-0891-1208; unik. Nr. 4400-1023-0046; unik. Nr. 4400-1116-0760; unik. Nr. 4400-1197-8512; unik. Nr. 4400-1238-9947; unik. Nr. 4400-1485-2287; unik. Nr. 4400-1485-2387; unik. Nr. 4400-2169-3678; unik. Nr. 4400-2178-4214; unik. Nr. 4400-2181-2457; unik. Nr. 4400-2188-3494; unik. Nr. 4400-2531-6290; unik. Nr. 4400-2531-6425; unik. Nr. 4400-2696-4412; unik. Nr. 4400-2799-7320; unik. Nr. 4400-3849-7231	2027-03-22	2027-05-14	Medžių, krūmų ir kelmų pašalinimas, griovių šienavimas, griovio valymas
17.	Trumpininkų k. unik. Nr. 4400-0172-4443; unik. Nr. 4400-1197-8512; unik. Nr. 4400-1485-2287; unik. Nr. 4400-2531-6425	2027-07-12	2027-08-06	Pralaidų rekonstrukcija
18.	Trumpininkų k. unik. Nr. 4400-0419-8734; unik. Nr. 4400-0891-1208; unik. Nr. 4400-1197-8512; unik. Nr. 4400-1485-2387	2027-07-19	2027-08-06	Drenažo rekonstrukcija
19.	Trumpininkų k. unik. Nr. 4400-0172-4443; unik. Nr. 4400-0419-8907; unik. Nr. 4400-1485-2387	2027-07-26	2027-08-06	Aplinkosauginės priemonės
20.	Trumpininkų k. 7748/0001:0025; 7748/0001:0031; 7748/0001:0036; 7748/0001:0057; unik. Nr. 4400-0014-4672; unik. Nr. 4400-0172-4443; unik. Nr. 4400-0419-8734; unik. Nr. 4400-0419-8907; unik. Nr. 4400-0531-2905; unik. Nr. 4400-0577-0025; unik. Nr. 4400-0631-0881; unik. Nr. 4400-0640-8880; unik. Nr. 4400-0641-8022; unik. Nr. 4400-0836-8585; unik. Nr. 4400-0891-1208; unik. Nr. 4400-1023-0046; unik. Nr. 4400-1116-0760; unik. Nr. 4400-1197-8512; unik. Nr. 4400-1238-9947; unik. Nr. 4400-1485-2287; unik. Nr. 4400-1485-2387; unik. Nr. 4400-2169-3678; unik. Nr. 4400-2178-4214; unik. Nr. 4400-2181-2457; unik. Nr. 4400-2188-3494; unik. Nr. 4400-2531-6290; unik. Nr. 4400-2531-6425; unik. Nr. 4400-2696-4412; unik. Nr. 4400-2799-7320; unik. Nr. 4400-3849-7231	2027-07-12	2027-08-13	Sąnašų sklaidymas, pagriovių lėkščiavimas
Griovys J-2, pk. 0+00–16+54 (1,654 km) – rekonstrukcijos darbai				

Eil. Nr.	Kaimas, naudotojo žemės sklypo, kuriame atliekami melioracijos darbai, kadastrinis numeris	Numatoma darbų pradžia (metai, mėn., diena)	Numatoma darbų pabaiga (metai, mėn., diena)	Pastabos*
21.	Trumpininkų k. 7748/0001:0027; 7748/0001:0072; 7748/0001:0075; 7748/0001:0076; unik. Nr. 4400-0424-5729; unik. Nr. 4400-0531-2905; unik. Nr. 4400-0569-3482; unik. Nr. 4400-0569-3584; unik. Nr. 4400-0569-4944; unik. Nr. 4400-0803-9374; unik. Nr. 4400-0821-5972; unik. Nr. 4400-0836-8585; unik. Nr. 4400-0854-6978; unik. Nr. 4400-0854-6989; unik. Nr. 4400-0984-4764; unik. Nr. 4400-0992-9364; unik. Nr. 4400-2169-2870; unik. Nr. 4400-2169-2880; unik. Nr. 4400-2181-2246; unik. Nr. 4400-2181-2279; unik. Nr. 4400-2185-2875; unik. Nr. 4400-2772-0363; unik. Nr. 4400-2772-0496; unik. Nr. 4400-2780-9452	2027-03-01	2027-03-31	Medžių, krūmų ir kelmų pašalinimas, griovių šienavimas, griovio valymas
22.	Trumpininkų k. unik. Nr. 4400-0569-4944; unik. Nr. 4400-2181-2279	2027-03-22	2027-04-09	Pralaidų rekonstrukcija
23.	Trumpininkų k. 7748/0001:0027; 7748/0001:0072; 7748/0001:0075; 7748/0001:0076; unik. Nr. 4400-0424-5729; unik. Nr. 4400-0531-2905; unik. Nr. 4400-0569-3482; unik. Nr. 4400-0569-3584; unik. Nr. 4400-0569-4944; unik. Nr. 4400-0803-9374; unik. Nr. 4400-0821-5972; unik. Nr. 4400-0836-8585; unik. Nr. 4400-0854-6978; unik. Nr. 4400-0854-6989; unik. Nr. 4400-0984-4764; unik. Nr. 4400-0992-9364; unik. Nr. 4400-2169-2870; unik. Nr. 4400-2169-2880; unik. Nr. 4400-2181-2246; unik. Nr. 4400-2181-2279; unik. Nr. 4400-2185-2875; unik. Nr. 4400-2772-0363; unik. Nr. 4400-2772-0496; unik. Nr. 4400-2780-9452	2027-05-17	2027-06-11	Sąnašų sklaidymas, pagriovių lėkščiavimas
Grioviai J-1, pk. 0+00–17+52, ir J-1-1, pk. 0+00–1+34 (1,886 km) – rekonstrukcijos darbai				
24.	Sartininkų k. 7748/0001:0022; 7748/0001:0039; 7748/0001:0041; 7748/0001:0043; 7748/0001:0079; 7748/0002:0078; 7748/0002:0120; 7748/0002:0138; 7748/0002:0139; 7748/0002:0140; 7748/0002:0156; 7748/0002:0167; 7748/0002:0168; 7748/0002:0173; 7748/0002:0175; unik. Nr. 4400-0007-8220; unik. Nr. 4400-0057-5415; unik. Nr. 4400-0060-2655; unik. Nr. 4400-0060-2800; unik. Nr. 4400-0085-4477; unik. Nr. 4400-0253-8065; unik. Nr. 4400-0270-5297; unik. Nr. 4400-0272-3834; unik. Nr. 4400-0409-2417; unik. Nr. 4400-0409-2460; unik. Nr. 4400-0453-9984; unik. Nr. 4400-0469-5825; unik. Nr. 4400-0469-5925; unik. Nr. 4400-0631-0881; unik. Nr. 4400-0631-1068; unik. Nr. 4400-0631-1179; unik. Nr. 4400-0631-1257; unik. Nr. 4400-0631-1324; unik. Nr. 4400-0640-8280; unik. Nr. 4400-0642-0451; unik. Nr. 4400-0804-0138; unik. Nr. 4400-0985-9225; unik. Nr. 4400-1023-0407; unik. Nr. 4400-1222-4098; unik. Nr. 4400-2184-7043; unik. Nr. 4400-2531-6290; unik. Nr. 4400-2628-5945; unik. Nr. 4400-3027-5697; unik. Nr. 4400-3155-4922; unik. Nr. 4400-3843-9315; unik. Nr. 4400-5165-1179; unik. Nr. 4400-5622-4307; unik. Nr. 4400-6102-7934; unik. Nr. 4400-6276-9980	2027-03-10	2027-04-23	Medžių, krūmų ir kelmų pašalinimas, griovių šienavimas, griovio valymas

Eil. Nr.	Kaimas, naudotojo žemės sklypo, kuriame atliekami melioracijos darbai, kadastrinis numeris	Numatoma darbų pradžia (metai, mėn., diena)	Numatoma darbų pabaiga (metai, mėn., diena)	Pastabos*
25.	Sartininkų k. 7748/0002:0078; 7748/0002:0167; 7748/0002:0168; unik. Nr. 4400-0642-0451	2027-04-12	2027-04-30	Pralaidų rekonstrukcija
26.	Sartininkų k. 7748/0002:0120; 7748/0002:0139; 7748/0002:0173; unik. Nr. 4400-0469-5925; unik. Nr. 4400-0804-0138; unik. Nr. 4400-2183-3269; unik. Nr. 4400-3843-9315	2027-06-07	2027-07-02	Drenažo rekonstrukcija
27.	Sartininkų k. 7748/0001:0022; 7748/0001:0039; 7748/0001:0041; 7748/0001:0043; 7748/0001:0079; 7748/0002:0078; 7748/0002:0120; 7748/0002:0138; 7748/0002:0139; 7748/0002:0140; 7748/0002:0156; 7748/0002:0167; 7748/0002:0168; 7748/0002:0173; 7748/0002:0175; unik. Nr. 4400-0007-8220; unik. Nr. 4400-0057-5415; unik. Nr. 4400-0060-2655; unik. Nr. 4400-0060-2800; unik. Nr. 4400-0085-4477; unik. Nr. 4400-0253-8065; unik. Nr. 4400-0270-5297; unik. Nr. 4400-0272-3834; unik. Nr. 4400-0409-2417; unik. Nr. 4400-0409-2460; unik. Nr. 4400-0453-9984; unik. Nr. 4400-0469-5825; unik. Nr. 4400-0469-5925; unik. Nr. 4400-0631-0881; unik. Nr. 4400-0631-1068; unik. Nr. 4400-0631-1179; unik. Nr. 4400-0631-1257; unik. Nr. 4400-0631-1324; unik. Nr. 4400-0640-8280; unik. Nr. 4400-0642-0451; unik. Nr. 4400-0804-0138; unik. Nr. 4400-0985-9225; unik. Nr. 4400-1023-0407; unik. Nr. 4400-1222-4098; unik. Nr. 4400-2184-7043; unik. Nr. 4400-2531-6290; unik. Nr. 4400-2628-5945; unik. Nr. 4400-3027-5697; unik. Nr. 4400-3155-4922; unik. Nr. 4400-3843-9315; unik. Nr. 4400-5165-1179; unik. Nr. 4400-5622-4307; unik. Nr. 4400-6102-7934; unik. Nr. 4400-6276-9980	2027-06-14	2027-07-07	Sąnašų sklaidymas, pagriovių lėkščiavimas
Up. Putokšlė, pk. 0+00–9+03 (0,903 km) – rekonstrukcijos darbai				
28.	Sartininkų k. 7748/0001:0022; 7748/0001:0043; 7748/0002:0084; 7748/0002:0085; 7748/0002:0196; 7748/0002:0200; unik. Nr. 4400-0187-3401; unik. Nr. 4400-0409-2460; unik. Nr. 4400-0577-0025; unik. Nr. 4400-0631-0881; unik. Nr. 4400-0631-1068; unik. Nr. 4400-0631-1179; unik. Nr. 4400-0631-1257; unik. Nr. 4400-0903-4406; unik. Nr. 4400-0903-4546; unik. Nr. 4400-2169-3678; unik. Nr. 4400-2178-4214; unik. Nr. 4400-2531-6290; unik. Nr. 4400-2531-6425; unik. Nr. 4400-2696-4412; unik. Nr. 4400-3004-8765; unik. Nr. 4400-3004-8821; unik. Nr. 4400-3849-7231; unik. Nr. 4400-5976-7076	2027-03-24	2027-05-03	Medžių, krūmų ir kelmų pašalinimas, griovių šienavimas, griovio valymas
29.	Sartininkų k. unik. Nr. 4400-0631-1068; unik. Nr. 4400-0631-1257	2027-05-03	2027-05-14	Pralaidų rekonstrukcija

Eil. Nr.	Kaimas, naudotojo žemės sklypo, kuriame atliekami melioracijos darbai, kadastrinis numeris	Numatoma darbų pradžia (metai, mėn., diena)	Numatoma darbų pabaiga (metai, mėn., diena)	Pastabos*
30.	Sartininkų k. 7748/0001:0022; 7748/0001:0043; 7748/0002:0084; 7748/0002:0085; 7748/0002:0196; 7748/0002:0200; unik. Nr. 4400-0187-3401; unik. Nr. 4400-0409-2460; unik. Nr. 4400-0577-0025; unik. Nr. 4400-0631-0881; unik. Nr. 4400-0631-1068; unik. Nr. 4400-0631-1179; unik. Nr. 4400-0631-1257; unik. Nr. 4400-0903-4406; unik. Nr. 4400-0903-4546; unik. Nr. 4400-2169-3678; unik. Nr. 4400-2178-4214; unik. Nr. 4400-2531-6290; unik. Nr. 4400-2531-6425; unik. Nr. 4400-2696-4412; unik. Nr. 4400-3004-8765; unik. Nr. 4400-3004-8821; unik. Nr. 4400-3849-7231; unik. Nr. 4400-5976-7076	2027-07-05	2027-07-20	Sąnašų sklaidymas, pagriovių lėkščiavimas
Up. Putokšlė, pk. 0+00–10+31 (1,031 km) – rekonstrukcijos darbai				
31.	Putokšlių k. 7748/0002:0092; 7748/0002:0184; unik. Nr. 4400-0409-1063; unik. Nr. 4400-1116-0960; unik. Nr. 4400-1185-1484; unik. Nr. 4400-1185-1608; unik. Nr. 4400-2034-8090; unik. Nr. 4400-5622-4030; unik. Nr. 4400-5734-5552	2027-03-31	2027-05-10	Medžių, krūmų ir kelmų pašalinimas, griovių šienavimas, griovio valymas
32.	Putokšlių k. unik. Nr. 4400-1185-1608; unik. Nr. 4400-2034-8090; unik. Nr. 4400-5622-4030	2027-07-19	2027-07-30	Pralaidų rekonstrukcija
33.	Putokšlių k. 7748/0002:0092; 7748/0002:0184; unik. Nr. 4400-0409-1063; unik. Nr. 4400-1116-0960; unik. Nr. 4400-1185-1484; unik. Nr. 4400-1185-1608; unik. Nr. 4400-2034-8090; unik. Nr. 4400-5622-4030; unik. Nr. 4400-5734-5552	2027-07-19	2027-08-04	Sąnašų sklaidymas, pagriovių lėkščiavimas
Grioviai P-1, pk. 0+00–4+42, ir P-1-1, pk. 0+00–1+15 (0,557 km) – rekonstrukcijos darbai				
34.	Putokšlių k. unik. Nr. 4400-2181-2302; unik. Nr. 4400-2192-8287; unik. Nr. 4400-2192-8343	2027-04-06	2027-05-14	Medžių, krūmų ir kelmų pašalinimas, griovių šienavimas, griovio valymas
35.	Putokšlių k. unik. Nr. 4400-2192-8343	2027-08-02	2027-08-11	Pralaidų rekonstrukcija
36.	Putokšlių k. unik. Nr. 4400-2181-2302; unik. Nr. 4400-2192-8287; unik. Nr. 4400-2192-8343	2027-08-02	2027-08-13	Sąnašų sklaidymas, pagriovių lėkščiavimas

Objekto statybos darbų vadovas _____ (parašas)

Statybos darbų vadovas Lukas Valančius (vardas, pavardė)